

# 江苏省公共工程建设中心有限公司

编号：JSPW2020011L001

## 关于江苏师范大学数学研究院大楼项目 地勘工程场地交接的函

江苏师范大学：

江苏师范大学数学研究院大楼项目需要尽快开展工程勘察工作，现场地质勘察钻探工作即将开始，总工期 20 天，现场钻探施工大约 9-11 天，初步布设 39 个勘探孔。现有需要贵校尽快协调解决工程场地的移交：

1. 场地地面现为学校和汉园宾馆营业停车场，需要移交作为勘察施工场地，且场地内的部分大树影响施工，需要砍伐。

2. 场地地下临近建筑与施工场地较近，地下管线与勘探点位置过近或重合，存在施工隐患。目前贵校提供我司的是 2014 年的综合管线施工图，根据以往项目经验施工图与现状不一定完全吻合，可能会导致勘察作业存在风险。故建议贵校对现状管线进行充分探测，以减少勘察前管线迁移造成的不必要的成本和工期增加。

3. 场地东北角有 5 个勘探孔，临近地铁 2 号线及出入

口，因此需要贵校提供地铁2号线路走向及师大云龙校区站出入口、地下建筑、管线等资料。

江苏省公共工程建设中心有限公司

